星桥客服平台升级项目实施阶段材料

实施部提交给项目办公室 | 版本 v1.0 | 截至 2026-09-15

一 部门阶段目标

实施部本阶段围绕试点运行验证开展工作，当前工作不构成全网推广批准。

任务 ID	任务名称	负责人
XQ-009	数据迁移	实施负责人 01
XQ-010	网点接入	实施负责人 02
XQ-011	坐席部署	实施负责人 03
XQ-012	网络联调	实施负责人 04
XQ-013	回滚演练	实施负责人 05
XQ-014	终端适配	实施负责人 06
XQ-015	权限复核	实施负责人 07
XQ-016	试点切换	实施负责人 08

二 资料版本与阶段边界

现行版本 v1.0 于 2026-09-15 固定。v0.9 为 2026-09-12 的历史快照。

作业记录表示一次处理或核对动作，同一任务可能有多个样本。作业量与独立验收样本量采用不同口径。




图 1 三部门记录完成比例

记录完成比例为已完成记录量占计划记录量的比例，不表示正式任务验收结论。

2.9 XQ-009 数据迁移

责任人：实施负责人 01。阶段目标：将存量记录迁移到新字段结构。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织数据迁移的样本检查。

项目	内容
正式状态	待复核
优先跟进问题	IS-009-01
问题原因	历史字段映射待确认
阶段责任	实施负责人 01

后续安排

已确定安排：整理待确认字段并提交责任部门。责任人：实施负责人 01。计划日期：2026-09-17。1

1XQ-009 现场复核完成后方可扩大数据迁移范围。

2.10 XQ-010 网点接入

责任人：实施负责人 02。阶段目标：完成试点网点配置和链路核查。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织网点接入的样本检查。

项目	内容
正式状态	进行中
优先跟进问题	IS-010-01
问题原因	未提供
阶段责任	实施负责人 02

后续安排

已确定安排：按既定试点名单复核配置。责任人：实施负责人 02。计划日期：2026-09-18。2

2XQ-010 现场复核完成后方可扩大网点接入范围。

2.11 XQ-011 坐席部署

责任人：实施负责人 03。阶段目标：为试点坐席部署兼容客户端。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织坐席部署的样本检查。

项目	内容
正式状态	未提供
优先跟进问题	IS-011-01
问题原因	接口限流阈值待联合复核
阶段责任	实施负责人 03

后续安排

已确定安排：保留原链路并完成切换前复查。责任人：实施负责人 03。计划日期：2026-09-19。3

3XQ-011 现场复核完成后方可扩大坐席部署范围。

2.12 XQ-012 网络联调

责任人：实施负责人 04。阶段目标：核对跨网段访问和白名单。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织网络联调的样本检查。

项目	内容
正式状态	待复核
优先跟进问题	IS-012-01
问题原因	现场网络白名单未同步
阶段责任	实施负责人 04

后续安排

已确定安排：汇总异常记录后召开问题确认会。责任人：实施负责人 04。计划日期：2026-09-20。4

4XQ-012 现场复核完成后方可扩大网络联调范围。

2.13 XQ-013 回滚演练

责任人：实施负责人 05。阶段目标：验证切换失败后可恢复到原有业务路径。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织回滚演练的样本检查。

项目	内容
正式状态	进行中
优先跟进问题	IS-013-01
问题原因	测试账号授权延迟
阶段责任	实施负责人 05

后续安排

已确定安排：完成回归清单并由业务代表复核。责任人：实施负责人 05。计划日期：2026-09-21。5

5XQ-013 现场复核完成后方可扩大回滚演练范围。

2.14 XQ-014 终端适配

责任人：实施负责人 06。阶段目标：核对不同终端的输入与展示差异。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织终端适配的样本检查。

项目	内容
正式状态	已完成
优先跟进问题	IS-014-01
问题原因	设备批次交付延迟
阶段责任	实施负责人 06

后续安排

已确定安排：补充边界样本后安排联合检查。责任人：实施负责人 06。计划日期：2026-09-22。6

6XQ-014 现场复核完成后方可扩大终端适配范围。

2.15 XQ-015 权限复核

责任人：实施负责人 07。阶段目标：复核现场账号权限和责任人。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织权限复核的样本检查。

项目	内容
正式状态	待复核
优先跟进问题	IS-015-01
问题原因	历史字段映射待确认
阶段责任	实施负责人 07

后续安排

已确定安排：整理待确认字段并提交责任部门。责任人：实施负责人 07。计划日期：2026-09-16。7

7XQ-015 现场复核完成后方可扩大权限复核范围。

2.16 XQ-016 试点切换

责任人：实施负责人 08。阶段目标：按批准窗口执行试点切换。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织试点切换的样本检查。

项目	内容
正式状态	进行中
优先跟进问题	IS-016-01
问题原因	业务审核窗口调整
阶段责任	实施负责人 08

后续安排

已确定安排：按既定试点名单复核配置。责任人：实施负责人 08。计划日期：2026-09-17。8

8XQ-016 现场复核完成后方可扩大试点切换范围。

三 跨区域作业履历

下表为各区域的采样、核对和移交操作履历。

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
实-01-01	XQ-009	09-01	南区	数据迁移：采样登记；批次 0101
实-01-02	XQ-010	09-01	西区	网点接入：采样登记；批次 0102
实-01-03	XQ-011	09-01	北区	坐席部署：采样登记；批次 0103
实-01-04	XQ-012	09-01	东区	网络联调：采样登记；批次 0104
实-01-05	XQ-013	09-01	南区	回滚演练：采样登记；批次 0105
实-01-06	XQ-014	09-01	西区	终端适配：采样登记；批次 0106
实-01-07	XQ-015	09-01	北区	权限复核：采样登记；批次 0107
实-01-08	XQ-016	09-01	东区	试点切换：采样登记；批次 0108
实-02-01	XQ-009	09-02	西区	数据迁移：核对配置；批次 0201
实-02-02	XQ-010	09-02	北区	网点接入：核对配置；批次 0202
实-02-03	XQ-011	09-02	东区	坐席部署：核对配置；批次 0203
实-02-04	XQ-012	09-02	南区	网络联调：核对配置；批次 0204
实-02-05	XQ-013	09-02	西区	回滚演练：核对配置；批次 0205
实-02-06	XQ-014	09-02	北区	终端适配：核对配置；批次 0206
实-02-07	XQ-015	09-02	东区	权限复核：核对配置；批次 0207
实-02-08	XQ-016	09-02	南区	试点切换：核对配置；批次 0208
实-03-01	XQ-009	09-03	北区	数据迁移：复查结果；批次 0301
实-03-02	XQ-010	09-03	东区	网点接入：复查结果；批次 0302
实-03-03	XQ-011	09-03	南区	坐席部署：复查结果；批次 0303
实-03-04	XQ-012	09-03	西区	网络联调：复查结果；批次 0304
实-03-05	XQ-013	09-03	北区	回滚演练：复查结果；批次 0305
实-03-06	XQ-014	09-03	东区	终端适配：复查结果；批次 0306
实-03-07	XQ-015	09-03	南区	权限复核：复查结果；批次 0307
实-03-08	XQ-016	09-03	西区	试点切换：复查结果；批次 0308
实-04-01	XQ-009	09-04	东区	数据迁移：移交待办；批次 0401
实-04-02	XQ-010	09-04	南区	网点接入：移交待办；批次 0402
实-04-03	XQ-011	09-04	西区	坐席部署：移交待办；批次 0403
实-04-04	XQ-012	09-04	北区	网络联调：移交待办；批次 0404

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
实-04-05	XQ-013	09-04	东区	回滚演练：移交待办；批次 0405
实-04-06	XQ-014	09-04	南区	终端适配：移交待办；批次 0406
实-04-07	XQ-015	09-04	西区	权限复核：移交待办；批次 0407
实-04-08	XQ-016	09-04	北区	试点切换：移交待办；批次 0408
实-05-01	XQ-009	09-05	南区	数据迁移：采样登记；批次 0501
实-05-02	XQ-010	09-05	西区	网点接入：采样登记；批次 0502
实-05-03	XQ-011	09-05	北区	坐席部署：采样登记；批次 0503
实-05-04	XQ-012	09-05	东区	网络联调：采样登记；批次 0504
实-05-05	XQ-013	09-05	南区	回滚演练：采样登记；批次 0505
实-05-06	XQ-014	09-05	西区	终端适配：采样登记；批次 0506
实-05-07	XQ-015	09-05	北区	权限复核：采样登记；批次 0507
实-05-08	XQ-016	09-05	东区	试点切换：采样登记；批次 0508
实-06-01	XQ-009	09-06	西区	数据迁移：核对配置；批次 0601
实-06-02	XQ-010	09-06	北区	网点接入：核对配置；批次 0602
实-06-03	XQ-011	09-06	东区	坐席部署：核对配置；批次 0603
实-06-04	XQ-012	09-06	南区	网络联调：核对配置；批次 0604
实-06-05	XQ-013	09-06	西区	回滚演练：核对配置；批次 0605
实-06-06	XQ-014	09-06	北区	终端适配：核对配置；批次 0606
实-06-07	XQ-015	09-06	东区	权限复核：核对配置；批次 0607
实-06-08	XQ-016	09-06	南区	试点切换：核对配置；批次 0608
实-07-01	XQ-009	09-07	北区	数据迁移：复查结果；批次 0701
实-07-02	XQ-010	09-07	东区	网点接入：复查结果；批次 0702
实-07-03	XQ-011	09-07	南区	坐席部署：复查结果；批次 0703
实-07-04	XQ-012	09-07	西区	网络联调：复查结果；批次 0704
实-07-05	XQ-013	09-07	北区	回滚演练：复查结果；批次 0705
实-07-06	XQ-014	09-07	东区	终端适配：复查结果；批次 0706
实-07-07	XQ-015	09-07	南区	权限复核：复查结果；批次 0707
实-07-08	XQ-016	09-07	西区	试点切换：复查结果；批次 0708
实-08-01	XQ-009	09-08	东区	数据迁移：移交待办；批次 0801
实-08-02	XQ-010	09-08	南区	网点接入：移交待办；批次 0802

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
实-08-03	XQ-011	09-08	西区	坐席部署：移交待办；批次 0803
实-08-04	XQ-012	09-08	北区	网络联调：移交待办；批次 0804
实-08-05	XQ-013	09-08	东区	回滚演练：移交待办；批次 0805
实-08-06	XQ-014	09-08	南区	终端适配：移交待办；批次 0806
实-08-07	XQ-015	09-08	西区	权限复核：移交待办；批次 0807
实-08-08	XQ-016	09-08	北区	试点切换：移交待办；批次 0808
实-09-01	XQ-009	09-09	南区	数据迁移：采样登记；批次 0901
实-09-02	XQ-010	09-09	西区	网点接入：采样登记；批次 0902
实-09-03	XQ-011	09-09	北区	坐席部署：采样登记；批次 0903
实-09-04	XQ-012	09-09	东区	网络联调：采样登记；批次 0904
实-09-05	XQ-013	09-09	南区	回滚演练：采样登记；批次 0905
实-09-06	XQ-014	09-09	西区	终端适配：采样登记；批次 0906
实-09-07	XQ-015	09-09	北区	权限复核：采样登记；批次 0907
实-09-08	XQ-016	09-09	东区	试点切换：采样登记；批次 0908
实-10-01	XQ-009	09-10	西区	数据迁移：核对配置；批次 1001
实-10-02	XQ-010	09-10	北区	网点接入：核对配置；批次 1002
实-10-03	XQ-011	09-10	东区	坐席部署：核对配置；批次 1003
实-10-04	XQ-012	09-10	南区	网络联调：核对配置；批次 1004
实-10-05	XQ-013	09-10	西区	回滚演练：核对配置；批次 1005
实-10-06	XQ-014	09-10	北区	终端适配：核对配置；批次 1006
实-10-07	XQ-015	09-10	东区	权限复核：核对配置；批次 1007
实-10-08	XQ-016	09-10	南区	试点切换：核对配置；批次 1008
实-11-01	XQ-009	09-11	北区	数据迁移：复查结果；批次 1101
实-11-02	XQ-010	09-11	东区	网点接入：复查结果；批次 1102
实-11-03	XQ-011	09-11	南区	坐席部署：复查结果；批次 1103
实-11-04	XQ-012	09-11	西区	网络联调：复查结果；批次 1104
实-11-05	XQ-013	09-11	北区	回滚演练：复查结果；批次 1105
实-11-06	XQ-014	09-11	东区	终端适配：复查结果；批次 1106
实-11-07	XQ-015	09-11	南区	权限复核：复查结果；批次 1107
实-11-08	XQ-016	09-11	西区	试点切换：复查结果；批次 1108

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
实-12-01	XQ-009	09-12	东区	数据迁移：移交待办；批次 1201
实-12-02	XQ-010	09-12	南区	网点接入：移交待办；批次 1202
实-12-03	XQ-011	09-12	西区	坐席部署：移交待办；批次 1203
实-12-04	XQ-012	09-12	北区	网络联调：移交待办；批次 1204
实-12-05	XQ-013	09-12	东区	回滚演练：移交待办；批次 1205
实-12-06	XQ-014	09-12	南区	终端适配：移交待办；批次 1206
实-12-07	XQ-015	09-12	西区	权限复核：移交待办；批次 1207
实-12-08	XQ-016	09-12	北区	试点切换：移交待办；批次 1208

附录 A 已确定安排

任务 ID	安排	计划日期
XQ-009	整理待确认字段并提交责任部门	2026-09-17
XQ-010	按既定试点名单复核配置	2026-09-18
XQ-011	保留原链路并完成切换前复查	2026-09-19
XQ-012	汇总异常记录后召开问题确认会	2026-09-20
XQ-013	完成回归清单并由业务代表复核	2026-09-21
XQ-014	补充边界样本后安排联合检查	2026-09-22
XQ-015	整理待确认字段并提交责任部门	2026-09-16
XQ-016	按既定试点名单复核配置	2026-09-17

以上日期为已确认的后续计划日期。