星桥客服平台升级项目运营阶段材料

运营部提交给项目办公室 | 版本 v1.0 | 截至 2026-09-15

一 部门阶段目标

运营部本阶段围绕试点运行验证开展工作，当前工作不构成全网推广批准。

任务 ID	任务名称	负责人
XQ-017	坐席培训	运营负责人 01
XQ-018	话术维护	运营负责人 02
XQ-019	知识审核	运营负责人 03
XQ-020	服务巡检	运营负责人 04
XQ-021	反馈归因	运营负责人 05
XQ-022	排班协同	运营负责人 06
XQ-023	应急值守	运营负责人 07
XQ-024	运营交接	运营负责人 08

二 资料版本与阶段边界

现行版本 v1.0 于 2026-09-15 固定。v0.9 为 2026-09-12 的历史快照。

作业记录表示一次处理或核对动作，同一任务可能有多个样本。作业量与独立验收样本量采用不同口径。




图 1 三部门记录完成比例

记录完成比例为已完成记录量占计划记录量的比例，不表示正式任务验收结论。

2.17 XQ-017 坐席培训

责任人：运营负责人 01。阶段目标：使试点坐席掌握新工单处理流程。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织坐席培训的样本检查。

项目	内容
正式状态	已完成
优先跟进问题	IS-017-01
问题原因	未提供
阶段责任	运营负责人 01

后续安排

已确定安排：保留原链路并完成切换前复查。责任人：运营负责人 01。计划日期：2026-09-18。1

1XQ-017 业务复核完成后方可扩大坐席培训范围。

2.18 XQ-018 话术维护

责任人：运营负责人 02。阶段目标：更新试点业务话术与升级提示。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织话术维护的样本检查。

项目	内容
正式状态	未提供
优先跟进问题	IS-018-01
问题原因	现场网络白名单未同步
阶段责任	运营负责人 02

后续安排

已确定安排：汇总异常记录后召开问题确认会。责任人：运营负责人 02。计划日期：2026-09-19。2

2XQ-018 业务复核完成后方可扩大话术维护范围。

2.19 XQ-019 知识审核

责任人：运营负责人 03。阶段目标：核对知识条目的有效期与审核责任。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织知识审核的样本检查。

项目	内容
正式状态	进行中
优先跟进问题	IS-019-01
问题原因	测试账号授权延迟
阶段责任	运营负责人 03

后续安排

已确定安排：完成回归清单并由业务代表复核。责任人：运营负责人 03。计划日期：2026-09-20。3

3XQ-019 业务复核完成后方可扩大知识审核范围。

2.20 XQ-020 服务巡检

责任人：运营负责人 04。阶段目标：建立日常巡检和异常移交流程。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织服务巡检的样本检查。

项目	内容
正式状态	已完成
优先跟进问题	IS-020-01
问题原因	设备批次交付延迟
阶段责任	运营负责人 04

后续安排

已确定安排：补充边界样本后安排联合检查。责任人：运营负责人 04。计划日期：2026-09-21。4

4XQ-020 业务复核完成后方可扩大服务巡检范围。

2.21 XQ-021 反馈归因

责任人：运营负责人 05。阶段目标：按固定分类记录用户反馈。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织反馈归因的样本检查。

项目	内容
正式状态	待复核
优先跟进问题	IS-021-01
问题原因	历史字段映射待确认
阶段责任	运营负责人 05

后续安排

已确定安排：整理待确认字段并提交责任部门。责任人：运营负责人 05。计划日期：2026-09-22。5

5XQ-021 业务复核完成后方可扩大反馈归因范围。

2.22 XQ-022 排班协同

责任人：运营负责人 06。阶段目标：核对试点时段的值班衔接。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织排班协同的样本检查。

项目	内容
正式状态	进行中
优先跟进问题	IS-022-01
问题原因	业务审核窗口调整
阶段责任	运营负责人 06

后续安排

已确定安排：按既定试点名单复核配置。责任人：运营负责人 06。计划日期：2026-09-16。6

6XQ-022 业务复核完成后方可扩大排班协同范围。

2.23 XQ-023 应急值守

责任人：运营负责人 07。阶段目标：明确试点异常的值守与升级联系人。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织应急值守的样本检查。

项目	内容
正式状态	未提供
优先跟进问题	IS-023-01
问题原因	接口限流阈值待联合复核
阶段责任	运营负责人 07

后续安排

已确定安排：保留原链路并完成切换前复查。责任人：运营负责人 07。计划日期：2026-09-17。7

7XQ-023 业务复核完成后方可扩大应急值守范围。

2.24 XQ-024 运营交接

责任人：运营负责人 08。阶段目标：将试点运行记录交接给常规运营组。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织运营交接的样本检查。

项目	内容
正式状态	待复核
优先跟进问题	IS-024-01
问题原因	未提供
阶段责任	运营负责人 08

后续安排

已确定安排：汇总异常记录后召开问题确认会。责任人：运营负责人 08。计划日期：2026-09-18。8

8XQ-024 业务复核完成后方可扩大运营交接范围。

三 跨区域作业履历

下表为各区域的采样、核对和移交操作履历。

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
运-01-01	XQ-017	09-01	南区	坐席培训：采样登记；批次 0101
运-01-02	XQ-018	09-01	西区	话术维护：采样登记；批次 0102
运-01-03	XQ-019	09-01	北区	知识审核：采样登记；批次 0103
运-01-04	XQ-020	09-01	东区	服务巡检：采样登记；批次 0104
运-01-05	XQ-021	09-01	南区	反馈归因：采样登记；批次 0105
运-01-06	XQ-022	09-01	西区	排班协同：采样登记；批次 0106
运-01-07	XQ-023	09-01	北区	应急值守：采样登记；批次 0107
运-01-08	XQ-024	09-01	东区	运营交接：采样登记；批次 0108
运-02-01	XQ-017	09-02	西区	坐席培训：核对配置；批次 0201
运-02-02	XQ-018	09-02	北区	话术维护：核对配置；批次 0202
运-02-03	XQ-019	09-02	东区	知识审核：核对配置；批次 0203
运-02-04	XQ-020	09-02	南区	服务巡检：核对配置；批次 0204
运-02-05	XQ-021	09-02	西区	反馈归因：核对配置；批次 0205
运-02-06	XQ-022	09-02	北区	排班协同：核对配置；批次 0206
运-02-07	XQ-023	09-02	东区	应急值守：核对配置；批次 0207
运-02-08	XQ-024	09-02	南区	运营交接：核对配置；批次 0208
运-03-01	XQ-017	09-03	北区	坐席培训：复查结果；批次 0301
运-03-02	XQ-018	09-03	东区	话术维护：复查结果；批次 0302
运-03-03	XQ-019	09-03	南区	知识审核：复查结果；批次 0303
运-03-04	XQ-020	09-03	西区	服务巡检：复查结果；批次 0304
运-03-05	XQ-021	09-03	北区	反馈归因：复查结果；批次 0305
运-03-06	XQ-022	09-03	东区	排班协同：复查结果；批次 0306
运-03-07	XQ-023	09-03	南区	应急值守：复查结果；批次 0307
运-03-08	XQ-024	09-03	西区	运营交接：复查结果；批次 0308
运-04-01	XQ-017	09-04	东区	坐席培训：移交待办；批次 0401
运-04-02	XQ-018	09-04	南区	话术维护：移交待办；批次 0402
运-04-03	XQ-019	09-04	西区	知识审核：移交待办；批次 0403
运-04-04	XQ-020	09-04	北区	服务巡检：移交待办；批次 0404

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
运-04-05	XQ-021	09-04	东区	反馈归因：移交待办；批次 0405
运-04-06	XQ-022	09-04	南区	排班协同：移交待办；批次 0406
运-04-07	XQ-023	09-04	西区	应急值守：移交待办；批次 0407
运-04-08	XQ-024	09-04	北区	运营交接：移交待办；批次 0408
运-05-01	XQ-017	09-05	南区	坐席培训：采样登记；批次 0501
运-05-02	XQ-018	09-05	西区	话术维护：采样登记；批次 0502
运-05-03	XQ-019	09-05	北区	知识审核：采样登记；批次 0503
运-05-04	XQ-020	09-05	东区	服务巡检：采样登记；批次 0504
运-05-05	XQ-021	09-05	南区	反馈归因：采样登记；批次 0505
运-05-06	XQ-022	09-05	西区	排班协同：采样登记；批次 0506
运-05-07	XQ-023	09-05	北区	应急值守：采样登记；批次 0507
运-05-08	XQ-024	09-05	东区	运营交接：采样登记；批次 0508
运-06-01	XQ-017	09-06	西区	坐席培训：核对配置；批次 0601
运-06-02	XQ-018	09-06	北区	话术维护：核对配置；批次 0602
运-06-03	XQ-019	09-06	东区	知识审核：核对配置；批次 0603
运-06-04	XQ-020	09-06	南区	服务巡检：核对配置；批次 0604
运-06-05	XQ-021	09-06	西区	反馈归因：核对配置；批次 0605
运-06-06	XQ-022	09-06	北区	排班协同：核对配置；批次 0606
运-06-07	XQ-023	09-06	东区	应急值守：核对配置；批次 0607
运-06-08	XQ-024	09-06	南区	运营交接：核对配置；批次 0608
运-07-01	XQ-017	09-07	北区	坐席培训：复查结果；批次 0701
运-07-02	XQ-018	09-07	东区	话术维护：复查结果；批次 0702
运-07-03	XQ-019	09-07	南区	知识审核：复查结果；批次 0703
运-07-04	XQ-020	09-07	西区	服务巡检：复查结果；批次 0704
运-07-05	XQ-021	09-07	北区	反馈归因：复查结果；批次 0705
运-07-06	XQ-022	09-07	东区	排班协同：复查结果；批次 0706
运-07-07	XQ-023	09-07	南区	应急值守：复查结果；批次 0707
运-07-08	XQ-024	09-07	西区	运营交接：复查结果；批次 0708
运-08-01	XQ-017	09-08	东区	坐席培训：移交待办；批次 0801
运-08-02	XQ-018	09-08	南区	话术维护：移交待办；批次 0802

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
运-08-03	XQ-019	09-08	西区	知识审核：移交待办；批次 0803
运-08-04	XQ-020	09-08	北区	服务巡检：移交待办；批次 0804
运-08-05	XQ-021	09-08	东区	反馈归因：移交待办；批次 0805
运-08-06	XQ-022	09-08	南区	排班协同：移交待办；批次 0806
运-08-07	XQ-023	09-08	西区	应急值守：移交待办；批次 0807
运-08-08	XQ-024	09-08	北区	运营交接：移交待办；批次 0808
运-09-01	XQ-017	09-09	南区	坐席培训：采样登记；批次 0901
运-09-02	XQ-018	09-09	西区	话术维护：采样登记；批次 0902
运-09-03	XQ-019	09-09	北区	知识审核：采样登记；批次 0903
运-09-04	XQ-020	09-09	东区	服务巡检：采样登记；批次 0904
运-09-05	XQ-021	09-09	南区	反馈归因：采样登记；批次 0905
运-09-06	XQ-022	09-09	西区	排班协同：采样登记；批次 0906
运-09-07	XQ-023	09-09	北区	应急值守：采样登记；批次 0907
运-09-08	XQ-024	09-09	东区	运营交接：采样登记；批次 0908
运-10-01	XQ-017	09-10	西区	坐席培训：核对配置；批次 1001
运-10-02	XQ-018	09-10	北区	话术维护：核对配置；批次 1002
运-10-03	XQ-019	09-10	东区	知识审核：核对配置；批次 1003
运-10-04	XQ-020	09-10	南区	服务巡检：核对配置；批次 1004
运-10-05	XQ-021	09-10	西区	反馈归因：核对配置；批次 1005
运-10-06	XQ-022	09-10	北区	排班协同：核对配置；批次 1006
运-10-07	XQ-023	09-10	东区	应急值守：核对配置；批次 1007
运-10-08	XQ-024	09-10	南区	运营交接：核对配置；批次 1008
运-11-01	XQ-017	09-11	北区	坐席培训：复查结果；批次 1101
运-11-02	XQ-018	09-11	东区	话术维护：复查结果；批次 1102
运-11-03	XQ-019	09-11	南区	知识审核：复查结果；批次 1103
运-11-04	XQ-020	09-11	西区	服务巡检：复查结果；批次 1104
运-11-05	XQ-021	09-11	北区	反馈归因：复查结果；批次 1105
运-11-06	XQ-022	09-11	东区	排班协同：复查结果；批次 1106
运-11-07	XQ-023	09-11	南区	应急值守：复查结果；批次 1107
运-11-08	XQ-024	09-11	西区	运营交接：复查结果；批次 1108

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
运-12-01	XQ-017	09-12	东区	坐席培训：移交待办；批次 1201
运-12-02	XQ-018	09-12	南区	话术维护：移交待办；批次 1202
运-12-03	XQ-019	09-12	西区	知识审核：移交待办；批次 1203
运-12-04	XQ-020	09-12	北区	服务巡检：移交待办；批次 1204
运-12-05	XQ-021	09-12	东区	反馈归因：移交待办；批次 1205
运-12-06	XQ-022	09-12	南区	排班协同：移交待办；批次 1206
运-12-07	XQ-023	09-12	西区	应急值守：移交待办；批次 1207
运-12-08	XQ-024	09-12	北区	运营交接：移交待办；批次 1208

附录 A 已确定安排

任务 ID	安排	计划日期
XQ-017	保留原链路并完成切换前复查	2026-09-18
XQ-018	汇总异常记录后召开问题确认会	2026-09-19
XQ-019	完成回归清单并由业务代表复核	2026-09-20
XQ-020	补充边界样本后安排联合检查	2026-09-21
XQ-021	整理待确认字段并提交责任部门	2026-09-22
XQ-022	按既定试点名单复核配置	2026-09-16
XQ-023	保留原链路并完成切换前复查	2026-09-17
XQ-024	汇总异常记录后召开问题确认会	2026-09-18

以上日期为已确认的后续计划日期。