星桥客服平台升级项目研发阶段材料

研发部提交给项目办公室 | 版本 v1.0 | 截至 2026-09-15

一 部门阶段目标

研发部本阶段围绕试点运行验证开展工作，当前工作不构成全网推广批准。

任务 ID	任务名称	负责人
XQ-001	统一身份接入	研发负责人 01
XQ-002	权限矩阵	研发负责人 02
XQ-003	知识库检索	研发负责人 03
XQ-004	工单路由	研发负责人 04
XQ-005	会话留痕	研发负责人 05
XQ-006	质检规则	研发负责人 06
XQ-007	接口重试	研发负责人 07
XQ-008	监控告警	研发负责人 08

二 资料版本与阶段边界

现行版本 v1.0 于 2026-09-15 固定。v0.9 为 2026-09-12 的历史快照。

作业记录表示一次处理或核对动作，同一任务可能有多个样本。作业量与独立验收样本量采用不同口径。




图 1 三部门记录完成比例

记录完成比例为已完成记录量占计划记录量的比例，不表示正式任务验收结论。

2.1 XQ-001 统一身份接入

责任人：研发负责人 01。阶段目标：统一账号映射，减少人工重复维护。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织统一身份接入的样本检查。

项目	内容
正式状态	进行中
优先跟进问题	IS-001-01
问题原因	测试账号授权延迟
阶段责任	研发负责人 01

后续安排

已确定安排：完成回归清单并由业务代表复核。责任人：研发负责人 01。计划日期：2026-09-16。1

1XQ-001 业务复核完成后方可扩大统一身份接入范围。

2.2 XQ-002 权限矩阵

责任人：研发负责人 02。阶段目标：按岗位和网点验证最小权限。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织权限矩阵的样本检查。

项目	内容
正式状态	已完成
优先跟进问题	IS-002-01
问题原因	设备批次交付延迟
阶段责任	研发负责人 02

后续安排

已确定安排：补充边界样本后安排联合检查。责任人：研发负责人 02。计划日期：2026-09-17。2

2XQ-002 业务复核完成后方可扩大权限矩阵范围。

2.3 XQ-003 知识库检索

责任人：研发负责人 03。阶段目标：提高常见问题检索命中质量。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织知识库检索的样本检查。

项目	内容
正式状态	待复核
优先跟进问题	IS-003-01
问题原因	未提供
阶段责任	研发负责人 03

后续安排

已确定安排：整理待确认字段并提交责任部门。责任人：研发负责人 03。计划日期：2026-09-18。3

3XQ-003 业务复核完成后方可扩大知识库检索范围。

2.4 XQ-004 工单路由

责任人：研发负责人 04。阶段目标：将工单按业务类别分配到对应处理组。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织工单路由的样本检查。

项目	内容
正式状态	未提供
优先跟进问题	IS-004-01
问题原因	业务审核窗口调整
阶段责任	研发负责人 04

后续安排

已确定安排：按既定试点名单复核配置。责任人：研发负责人 04。计划日期：2026-09-19。4

4XQ-004 业务复核完成后方可扩大工单路由范围。

2.5 XQ-005 会话留痕

责任人：研发负责人 05。阶段目标：保证会话记录可追溯且保留访问控制。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织会话留痕的样本检查。

项目	内容
正式状态	已完成
优先跟进问题	IS-005-01
问题原因	接口限流阈值待联合复核
阶段责任	研发负责人 05

后续安排

已确定安排：保留原链路并完成切换前复查。责任人：研发负责人 05。计划日期：2026-09-20。5

5XQ-005 业务复核完成后方可扩大会话留痕范围。

2.6 XQ-006 质检规则

责任人：研发负责人 06。阶段目标：对抽检规则进行分层校准。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织质检规则的样本检查。

项目	内容
正式状态	待复核
优先跟进问题	IS-006-01
问题原因	现场网络白名单未同步
阶段责任	研发负责人 06

后续安排

已确定安排：汇总异常记录后召开问题确认会。责任人：研发负责人 06。计划日期：2026-09-21。6

6XQ-006 业务复核完成后方可扩大质检规则范围。

2.7 XQ-007 接口重试

责任人：研发负责人 07。阶段目标：确保失败接口可重试且不重复写入。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织接口重试的样本检查。

项目	内容
正式状态	进行中
优先跟进问题	IS-007-01
问题原因	测试账号授权延迟
阶段责任	研发负责人 07

后续安排

已确定安排：完成回归清单并由业务代表复核。责任人：研发负责人 07。计划日期：2026-09-22。7

7XQ-007 业务复核完成后方可扩大接口重试范围。

2.8 XQ-008 监控告警

责任人：研发负责人 08。阶段目标：建立关键链路异常通知和升级规则。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

工作进展和依据

已按区域组织监控告警的样本检查。

项目	内容
正式状态	已完成
优先跟进问题	IS-008-01
问题原因	设备批次交付延迟
阶段责任	研发负责人 08

后续安排

已确定安排：补充边界样本后安排联合检查。责任人：研发负责人 08。计划日期：2026-09-16。8

8XQ-008 业务复核完成后方可扩大监控告警范围。

三 跨区域作业履历

下表为各区域的采样、核对和移交操作履历。

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
研-01-01	XQ-001	09-01	南区	统一身份接入：采样登记；批次 0101
研-01-02	XQ-002	09-01	西区	权限矩阵：采样登记；批次 0102
研-01-03	XQ-003	09-01	北区	知识库检索：采样登记；批次 0103
研-01-04	XQ-004	09-01	东区	工单路由：采样登记；批次 0104
研-01-05	XQ-005	09-01	南区	会话留痕：采样登记；批次 0105
研-01-06	XQ-006	09-01	西区	质检规则：采样登记；批次 0106
研-01-07	XQ-007	09-01	北区	接口重试：采样登记；批次 0107
研-01-08	XQ-008	09-01	东区	监控告警：采样登记；批次 0108
研-02-01	XQ-001	09-02	西区	统一身份接入：核对配置；批次 0201
研-02-02	XQ-002	09-02	北区	权限矩阵：核对配置；批次 0202
研-02-03	XQ-003	09-02	东区	知识库检索：核对配置；批次 0203
研-02-04	XQ-004	09-02	南区	工单路由：核对配置；批次 0204
研-02-05	XQ-005	09-02	西区	会话留痕：核对配置；批次 0205
研-02-06	XQ-006	09-02	北区	质检规则：核对配置；批次 0206
研-02-07	XQ-007	09-02	东区	接口重试：核对配置；批次 0207
研-02-08	XQ-008	09-02	南区	监控告警：核对配置；批次 0208
研-03-01	XQ-001	09-03	北区	统一身份接入：复查结果；批次 0301
研-03-02	XQ-002	09-03	东区	权限矩阵：复查结果；批次 0302
研-03-03	XQ-003	09-03	南区	知识库检索：复查结果；批次 0303
研-03-04	XQ-004	09-03	西区	工单路由：复查结果；批次 0304
研-03-05	XQ-005	09-03	北区	会话留痕：复查结果；批次 0305
研-03-06	XQ-006	09-03	东区	质检规则：复查结果；批次 0306
研-03-07	XQ-007	09-03	南区	接口重试：复查结果；批次 0307
研-03-08	XQ-008	09-03	西区	监控告警：复查结果；批次 0308
研-04-01	XQ-001	09-04	东区	统一身份接入：移交待办；批次 0401
研-04-02	XQ-002	09-04	南区	权限矩阵：移交待办；批次 0402
研-04-03	XQ-003	09-04	西区	知识库检索：移交待办；批次 0403
研-04-04	XQ-004	09-04	北区	工单路由：移交待办；批次 0404

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
研-04-05	XQ-005	09-04	东区	会话留痕：移交待办；批次 0405
研-04-06	XQ-006	09-04	南区	质检规则：移交待办；批次 0406
研-04-07	XQ-007	09-04	西区	接口重试：移交待办；批次 0407
研-04-08	XQ-008	09-04	北区	监控告警：移交待办；批次 0408
研-05-01	XQ-001	09-05	南区	统一身份接入：采样登记；批次 0501
研-05-02	XQ-002	09-05	西区	权限矩阵：采样登记；批次 0502
研-05-03	XQ-003	09-05	北区	知识库检索：采样登记；批次 0503
研-05-04	XQ-004	09-05	东区	工单路由：采样登记；批次 0504
研-05-05	XQ-005	09-05	南区	会话留痕：采样登记；批次 0505
研-05-06	XQ-006	09-05	西区	质检规则：采样登记；批次 0506
研-05-07	XQ-007	09-05	北区	接口重试：采样登记；批次 0507
研-05-08	XQ-008	09-05	东区	监控告警：采样登记；批次 0508
研-06-01	XQ-001	09-06	西区	统一身份接入：核对配置；批次 0601
研-06-02	XQ-002	09-06	北区	权限矩阵：核对配置；批次 0602
研-06-03	XQ-003	09-06	东区	知识库检索：核对配置；批次 0603
研-06-04	XQ-004	09-06	南区	工单路由：核对配置；批次 0604
研-06-05	XQ-005	09-06	西区	会话留痕：核对配置；批次 0605
研-06-06	XQ-006	09-06	北区	质检规则：核对配置；批次 0606
研-06-07	XQ-007	09-06	东区	接口重试：核对配置；批次 0607
研-06-08	XQ-008	09-06	南区	监控告警：核对配置；批次 0608
研-07-01	XQ-001	09-07	北区	统一身份接入：复查结果；批次 0701
研-07-02	XQ-002	09-07	东区	权限矩阵：复查结果；批次 0702
研-07-03	XQ-003	09-07	南区	知识库检索：复查结果；批次 0703
研-07-04	XQ-004	09-07	西区	工单路由：复查结果；批次 0704
研-07-05	XQ-005	09-07	北区	会话留痕：复查结果；批次 0705
研-07-06	XQ-006	09-07	东区	质检规则：复查结果；批次 0706
研-07-07	XQ-007	09-07	南区	接口重试：复查结果；批次 0707
研-07-08	XQ-008	09-07	西区	监控告警：复查结果；批次 0708
研-08-01	XQ-001	09-08	东区	统一身份接入：移交待办；批次 0801
研-08-02	XQ-002	09-08	南区	权限矩阵：移交待办；批次 0802

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
研-08-03	XQ-003	09-08	西区	知识库检索：移交待办；批次 0803
研-08-04	XQ-004	09-08	北区	工单路由：移交待办；批次 0804
研-08-05	XQ-005	09-08	东区	会话留痕：移交待办；批次 0805
研-08-06	XQ-006	09-08	南区	质检规则：移交待办；批次 0806
研-08-07	XQ-007	09-08	西区	接口重试：移交待办；批次 0807
研-08-08	XQ-008	09-08	北区	监控告警：移交待办；批次 0808
研-09-01	XQ-001	09-09	南区	统一身份接入：采样登记；批次 0901
研-09-02	XQ-002	09-09	西区	权限矩阵：采样登记；批次 0902
研-09-03	XQ-003	09-09	北区	知识库检索：采样登记；批次 0903
研-09-04	XQ-004	09-09	东区	工单路由：采样登记；批次 0904
研-09-05	XQ-005	09-09	南区	会话留痕：采样登记；批次 0905
研-09-06	XQ-006	09-09	西区	质检规则：采样登记；批次 0906
研-09-07	XQ-007	09-09	北区	接口重试：采样登记；批次 0907
研-09-08	XQ-008	09-09	东区	监控告警：采样登记；批次 0908
研-10-01	XQ-001	09-10	西区	统一身份接入：核对配置；批次 1001
研-10-02	XQ-002	09-10	北区	权限矩阵：核对配置；批次 1002
研-10-03	XQ-003	09-10	东区	知识库检索：核对配置；批次 1003
研-10-04	XQ-004	09-10	南区	工单路由：核对配置；批次 1004
研-10-05	XQ-005	09-10	西区	会话留痕：核对配置；批次 1005
研-10-06	XQ-006	09-10	北区	质检规则：核对配置；批次 1006
研-10-07	XQ-007	09-10	东区	接口重试：核对配置；批次 1007
研-10-08	XQ-008	09-10	南区	监控告警：核对配置；批次 1008
研-11-01	XQ-001	09-11	北区	统一身份接入：复查结果；批次 1101
研-11-02	XQ-002	09-11	东区	权限矩阵：复查结果；批次 1102
研-11-03	XQ-003	09-11	南区	知识库检索：复查结果；批次 1103
研-11-04	XQ-004	09-11	西区	工单路由：复查结果；批次 1104
研-11-05	XQ-005	09-11	北区	会话留痕：复查结果；批次 1105
研-11-06	XQ-006	09-11	东区	质检规则：复查结果；批次 1106
研-11-07	XQ-007	09-11	南区	接口重试：复查结果；批次 1107
研-11-08	XQ-008	09-11	西区	监控告警：复查结果；批次 1108

履历 ID	任务 ID	日期	区域	操作及样本批次
研-12-01	XQ-001	09-12	东区	统一身份接入：移交待办；批次 1201
研-12-02	XQ-002	09-12	南区	权限矩阵：移交待办；批次 1202
研-12-03	XQ-003	09-12	西区	知识库检索：移交待办；批次 1203
研-12-04	XQ-004	09-12	北区	工单路由：移交待办；批次 1204
研-12-05	XQ-005	09-12	东区	会话留痕：移交待办；批次 1205
研-12-06	XQ-006	09-12	南区	质检规则：移交待办；批次 1206
研-12-07	XQ-007	09-12	西区	接口重试：移交待办；批次 1207
研-12-08	XQ-008	09-12	北区	监控告警：移交待办；批次 1208

附录 A 已确定安排

任务 ID	安排	计划日期
XQ-001	完成回归清单并由业务代表复核	2026-09-16
XQ-002	补充边界样本后安排联合检查	2026-09-17
XQ-003	整理待确认字段并提交责任部门	2026-09-18
XQ-004	按既定试点名单复核配置	2026-09-19
XQ-005	保留原链路并完成切换前复查	2026-09-20
XQ-006	汇总异常记录后召开问题确认会	2026-09-21
XQ-007	完成回归清单并由业务代表复核	2026-09-22
XQ-008	补充边界样本后安排联合检查	2026-09-16

以上日期为已确认的后续计划日期。